
                                                                                                                

Programa Abierto 2012 

 
 

 

Gestión de Proyectos para ONL  
 

 

Área / Gestión ONL Celebración: 16, 17, 18 y 23 de mayo de 2012 

Nivel /  Tipo / Presencial  Horas / 32  Tasa / 45€ 

Lugar de celebración / Madrid *Se confirmará dirección al finalizar proceso de inscripción 

 

A quién va destinado 

Técnicos y responsables de ONL que, por su nivel de experiencia o conocimientos, deseen 

profundizar en aspectos relacionados con la formulación, seguimiento y justificación de 

proyectos. 

 

Objetivo general 

Lograr que los asistentes adquieran conocimientos suficientes y necesarios para poder 

formular proyectos sociales, solicitar subvenciones a organismos públicos o privados y 

justificarlos en caso de que obtengan apoyo. 

 

Resultados esperados 

- Saber qué es un proyecto y qué elementos lo integran. 

- Diferenciar las distintas fases por las que pasa un proyecto desde su concepción hasta 

su  cierre una vez se han cumplido todos los compromisos adquiridos. 

- Comprender la lógica de todo proyecto. 

- Familiarizarse con los distintos apartados que han de estar presentes en todo documento 

de proyecto. 

- Saber formular un proyecto siguiendo la metodología del Enfoque del Marco Lógico. 

- Ser capaces de adaptar los conocimientos adquiridos a las exigencias de los 

financiadores. 

- Adquirir los conocimientos necesarios para hacer el seguimiento y justificar aquellos 

proyectos que son apoyados por financiadores públicos o privados.  

 

Contenidos 

- Definición de proyecto. 

- Elementos que han de estar presentes en todo proyecto. 



                                                                                                                

- Fases del ciclo de vida de un proyecto. 

- La lógica de cualquier proyecto. 

- Lo que NO debe ser un proyecto. 

- Apartados que debe tener todo documento de proyecto: 

  * Identificación. 

  * Gestión. 

  * Sostenibilidad. 

- Errores más frecuentes en los que se incurre al formular un proyecto. 

- Seguimiento y justificación de proyectos. 

- Introducción a la evaluación de proyectos. 

 

Metodología 

- Participativa, basada en la intervención activa de los asistentes. 

- el formador se convierte en moderador cuya función principal es hacer que afloren los 

conocimientos previos de los participantes. 

- Trabajo práctico tomando como base un caso real simplificado. 

 

Formador/a 

Agustín de Asís, trabaja en el ámbito de lo social desde 1990; ha vivido en distintos países 

de América Latina y trabajado tanto para ONL, como para organismos multilaterales, 

administraciones públicas españolas y empresas privadas; colabora con la FLV desde 

2002. 

 

 

 


